

বিষয়ঃ : খুলনা ৩৩০ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল সিসিপিপি নির্মাণ প্রকল্প, বিউবো, খুলনা শীর্ষক প্রকল্পের জন্য
২০২৩-২০২৪ ইং অর্থ বছরের পন্য সংগ্রহ, কাজ ও সেবার বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদন প্রসঙ্গে।


উর্পযুক্ত বিষয়ের আলোকে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, “খুলনা ৩৩০ মেঃওঃ ডুঃ ফুঃ সিসিপিপি নির্মাণ প্রকল্প, বিউবো, খুলনা ” শীর্ষক প্রকল্প এর আওতায় অনুমোদিত এডিপি-তে জিওবি অংশে ৪৫০০.০০ লক্ষ ও স্ব-অর্থায়ন অংশে ১০০.০০ লক্ষ টাকাসহ মোট ৪৬০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ব্যয়ভুক্ত সকল পন্য সংগ্রহ, কাজ ও সেবা ক্রয় খাতে ২৫৫৬০০.৭৯৩ লক্ষ টাকার এপিপি প্রস্তুত পূর্বক এতদসংগে সংযুক্ত করা হইল যাহার অনুমোদন প্রয়োজন (এডিপি এর পাতা সংযুক্ত)।


০২) বিউবো'র আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি (উন্নয়ণ) ২০১৮ খ্রিঃ এর আইটেম নং-৭৪ অনুযায়ী সকল পন্য সংগ্রহ, কাজ ও সেবা ক্রয় খাতের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনে সদস্য (পিএন্ডডি) মহোদয়, বিউবো, ঢাকা ক্ষমতাবান।


০৩) প্রস্তাবিত ২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরে সকল পন্য সংগ্রহ, কাজ ও সেবা ক্রয় খাতে ২৫৫৬০০.৭৯৩ লক্ষ টাকার এপিপি-তে টার্নকী পার্টের কাজ ও পরামর্শক সেবা খাত Carried over হিসেবে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি তে মন-টার্নকী পার্টে অর্ন্তভুক্ত Gas Booster Compressor (GBC) এর আহবানকৃত দরপত্র বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বাতিল করা হয় (কেপি সংযুক্ত)। Regulating and Metering Station (RMS) এর আহবানকৃত দরপত্র এর দরপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় আইটেম দুটি পরবর্তী দরপত্র আহবানের নিমিত্ত চলতি অর্থ বছরের এপিপি-তে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

০৪) এমতাবস্থায়, খুলনা ৩৩০ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল সিসিপিপি নির্মাণ প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) সদয় অনুমোদনের জন্য সদস্য (পিএন্ডডি), মহোদয়, বিউবো, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করা যাইতে পারে। পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত পেশ করা হলো।

সংযোজনী :- বর্ণনামতে।


(কালী কিংকর সাহা)
সহকারী পরিচালক (হিসাব)
খুলনা ৩৩০ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল
সিসিপিপি নির্মাণ প্রকল্প, বিউবো, খুলনা।



(মনোতোষ কুমার পাল)
নির্বাহী প্রকৌশলী
খুলনা ৩৩০ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল
সিসিপিপি নির্মাণ প্রকল্প, বিউবো, খুলনা।


(দেওয়ান মোঃ ফজলুল করিম)
প্রকল্প পরিচালক (প্রঃপ্রঃ)
খুলনা ৩৩০ মেঃ ওঃ ডুয়েল ফুয়েল
সিসিপিপি নির্মাণ প্রকল্প, বিউবো, খুলনা।

প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর
খুলনা ৩৩০ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল
সিসিপিপি নির্মাণ প্রকল্প
তারিখঃ ২০২৩/০৭/২০

৩০/৭/২৩

OS/P/20


সদস্য পিএন্ডডি মহোদয়
বিউবো, ঢাকা।

নির্বাহী প্রকৌশলী-০২


০৫। অনুগ্রহপূর্বক টোকা অনুচ্ছেদ ০১-০৪ দেখা যেতে পারে। খুলনা ৩৩০ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল সিসিপিপি নির্মাণ প্রকল্পে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের জন্য পন্য সংগ্রহ, কাজ ও সেবা ক্রয় খাতে সর্বমোট-৫০২৫৭.১৩ লক্ষ টাকার বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) সদয় প্রশাসনিক অনুমোদনের নিমিত্ত পেশ করা হয়েছে।


০৬। উল্লেখ্য যে, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে মোট ৪৬০০.০০ লক্ষ টাকার ADP বরাদ্দ আছে।

০৭। বিউবোর আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি (উন্নয়ন), ২০১৮ এর আইটেম নং-৭৪ মোতাবেক সদস্য (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বিউবো মহোদয় প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। সে মোতাবেক খুলনা ৩৩০ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল সিসিপিপি নির্মাণ প্রকল্পে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের জন্য প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) নিম্নবর্ণিত শর্তে সদয় অনুমোদন প্রদান করা যেতে পারে:

শর্তাবলী:

- ADP বরাদ্দের ভিত্তিতে অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) এর অগ্রাধিকার তালিকা অনুযায়ী কাজ হাতে নিতে হবে।
- কোন খাতে ADP বরাদ্দের খাটতি থাকলে বা বরাদ্দ না থাকলে উক্ত খাতে বরাদ্দ প্রাপ্তি ব্যতিরেকে খরচ করা যাবে না।
- অনুমোদিত ডিপিপি-তে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন খাতের অঙ্গ ভিত্তিক অর্থের সংস্থান অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ যথাযথ অনুসরণ করতে হবে।
- স্থানীয় সকল ক্রয় কাজ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) e-GP এর মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।


মো: মনিরুজ্জামান
উপসচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)


মোঃ মিজানুর রহমান
সদস্য (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

প্রকল্প পরিচালক
খুলনা ৩৩০ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল
সিসিপিপি নির্মাণ প্রকল্প

~~২৭/০৭/২০২৩
APW (Monotask)~~

~~28/9/26~~

~~APD(A/c) 28/9/26~~

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-2024)

Ministry/Division: Power Division, Ministry of Power, Energy & Mineral Sources.
 Agency: Bangladesh Power Development Board
 Procuring Entity Name & Code: Project Director, Khulna 330MW Dual Fuel Combined Cycle Power Plant Project, 224098400
 Project name & Code: Khulna 330MW Dual Fuel Combined Cycle Power Plant Project, 224098400

Budget: Development.

Package & No	Description of procurement Packages (Services)	Unit Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of fund	Est'd Cost in Tk (Lakh)	Time code for process	Advertise EOI	Issue RFP	Technical Proposal closing	Proposal Evaluation	Financial proposal closing & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Contract Completion
1	Carried over Engineering Design, Manufacturing, Installation, Supply, Installation, Erection, Testing & Commissioning of Khulna 330MW Dual Fuel Combined Cycle Power Plant Project on Turnkey Basis under tenderer's financing.	3	4	5	6	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
GD-1		Lot 1	OTM	CCGP	GOB PA & BPOB Own Fund	237014.01		4/5/2015	-	13/7/2015	13/8/15	13/8/2015	-	3/8/2016	17/11/2016	564	Contract has already effective on 30.04.2019.
SC-1	Carried over Rendering Consultancy Services as owner's Engineer for Construction of Khulna 330MW Dual Fuel Combined Cycle Power Plant Project.	Lot 1	OTM	Ministry	GOB	2025 22216		3/19/2017	6/21/2017	8/22/2017	10/1/2017	10/16/2017	10/26/2017	12/7/2017	1/1/2018		Contract signed on 28.03.2019.
WD-1	Regulating & Metering Station (RMS) (Retender)	LS	LS	CCGP	GOB	6000.00		3/9/2023	2/10/2023	31/10/2023	29/11/2023	28/12/2023	7/1/2024	6/2/2024	25/02/2024		Invited Tender Validity has been Expired.
WD-2	Gas Booster Compressor with all ancillaries (GBC) (Retender)	LS	LS	CCGP	GOB	10560.56		3/9/2023	2/10/2023	31/10/2023	29/11/2023	28/12/2023	7/1/2024	6/2/2024	25/02/2024		Invited Re tender has been Cancelled.
Totals 255600.793																	

(Signature)
 28/09/20
 (Kali Kingkar Saha)
 Assistant Director (Accounts)
 ID No. 33-0275
 Khulna 330 MW CCGP Project
 BPOB, Khulna.

(Signature)
 20/7/2023
 Monalish Kumar Paul
 ID No. 1-01770
 Executive Engineer
 Khulna 330 MW CCGP Project
 BPOB, Khulna

(Signature)
 20/7/23
 Dewan Md. Fazlul Karim
 (ID No. 1-0999)
 Project Director (CE)
 Khulna 330 MW Dual Fuel CCGP
 Construction Project, BPOB, Khulna.

(Signature)
 20/7/23
 সত্য (পরিকল্পনা বিভাগ)
 বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
 ওয়াশিংটন, ঢাকা।

Khulna 330 MW Dual Fuel CCGP Project, Summary of ADP Budget 2023-2024

In Lac Taka

Sl No	Description	Estimated Cost as per DPP	Expenditure Up to June/ 2023	ADP Allocation (2023-2024)	Proposed APP Amount
1	2	3	4	5	6
1	Carried over Engineering, Design, Manufacturing, Inspection, Supply, Installation, Erection, Testing & Commissioning of Khulna 330MW Dual Fuel Combined Cycle Power Plant Project on Turnkey Basis under tenderer's financing	237014.0106113	207917.44	0.00	29096.57
2	Carried over Rendering Consultancy Services as owner's Engineer for Construction of Khulna 330MW Dual Fuel Combined Cycle Power Plant Project.	2026.22216	1821.81	200.00	200.00
3	Gas Booster Compressor with all ancillaries (GBC)	10560.56	0.00	0.00	10560.56
4	Regulating & Metering Station (RMS)	6000.00	0.00	0.00	6000.00
5	Others Turnkey Part (BPDB,CD VAT, GoB Local, GoB C.F.Ex	136325.10	94471.46	4400.00	4400.00
6	Total	391925.91	304210.71	4600.00	50257.13

(Signature)
28/07.2023
(Kali Kingkar Saha)
Assistant Director (Accounts)
ID No. 33-0275
Khulna 330 MW CCGP Project
BPDB, Khulna.

(Signature)
20/07/2023
Monalosh Kumar Paul
ID No. 1-01770
Executive Engineer
Khulna 330 MW CCGP Project
BPDB, Khulna

(Signature)
20/07/23
Dewan Md. Fazlul Karim
(ID No. L-0999)
Project Director (CE)
Khulna 330 MW Dual Fuel CCGP
Construction Project.

(Signature)
সদস্য (পরিষ্কার ও উন্নয়ন)
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
গোপালদাস ভবন, ঢাকা।