

হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন, বিউবো, ঢাকা প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ বিদ্যুৎ, অলানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ

সংস্থাঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোডঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোডঃ হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন

অনুমোদিত এপিপি (সরবরাহ):

অর্থ বৎসর : ২০২২-২০২৩
বাজেট : রাজস্ব

প্যাকেজ নং	বিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আবেদন	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
GD-১	৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের ডিজাইন, উৎপাদন, সরবরাহ, পূর্তকাজ ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজসহ স্থাপন এবং টেস্টিং ও কমিশনিং সহ সম্পূর্ণরূপে কাজটি টার্নিকি ভিত্তিতে সম্পাদন করা। হাতিয়াঃ	একক	১	এটিএম (আইসিটি)	বিপিডিবি	জিওবি	২০৫৮.৭৭	০২/০৬/২০২০	২৩/০৫/২০২১	১২ মাস
	GD-১ মোট						২০৫৮.৭৭			
GD-২	৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রে, ৩৩ কেভি সাবমেরিন লাইন, ৩৩ কেভি ওভারহেড লাইনের ডিজাইন, উৎপাদন, সরবরাহ, পূর্তকাজ ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজসহ স্থাপন এবং টেস্টিং ও কমিশনিং সহ সম্পূর্ণরূপে কাজটি টার্নিকি ভিত্তিতে সম্পাদন করা।	সংখ্যা	১	এটিএম (আইসিটি)	সিসিজিপি	জিওবি	৮৪২৩.০৮	২০/১২/২০২০	২২/১২/২০২১	১২ মাস
	i) কুতুবদিয়া: ২x৫/৬.৬৭ এমভিএ রেঞ্জার টাইপ এআইএস উপকেন্দ্র	সংখ্যা	১							
	ii) কুতুবদিয়া ড্যাঙ্গেলে ৩৩ কেভি (৩০০ বর্গ মি. মি. ও কোর) সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন (উভয় পার্শ্ব ল্যাভিং স্টেশন স্থাপনসহ)	সা.কি.মি	১২							
	iii) ১৩২/৩৩ কেভি মাতারবাড়ী গ্রীড উপকেন্দ্র থেকে কুতুবদিয়া ড্যাঙ্গেলের পশ্চিম পার্শ্ব স্থাপিতব্য সাবমেরিন ক্যাবলের ল্যাভিং স্টেশন অবধি মার্শলিং কন্ডাক্টরের ওভারহেড ৩৩ কেভি লাইন (নতুন)	সা.কি.মি	১৭							
	iv) ৩৩ কেভি ওভারহেড রিভারকসিং।									
	GD-২ মোট						৮৪২৩.০৮			

হাতিয়া দ্বীপ, নিখুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন, বিউবো, ঢাকা প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

মহাশাল/বিভাগঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মহাশালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ
সংস্থাঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোডঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোডঃ হাতিয়া দ্বীপ, নিখুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন

অর্থ বৎসর : ২০২২-২০২৩
বাজেট : রাজস্ব

প্যাকেজ নং	ড্রিপিং/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ধের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আবেদন	মুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
GD-৩	ডিজাইন, উৎপাদন, সরবরাহ, পূর্তকাজ ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজসহ স্থাপন এবং টেস্টিং ও কমিশনিং সহ সম্পূর্ণরূপে কাজটি টার্নকি ভিত্তিতে সম্পাদন করা। হাতিয়া দ্বীপ থেকে নিখুম দ্বীপ পর্যন্ত নদীর তলদেশ দিয়ে ১১ কেভি সাবমেরিন ক্যাবল ল্যাঙ্কিং স্টেশন স্থাপনসহ (4X1C X 185 sq.mm)	সংখ্যা	১	ওটিএম (আইসিটি)	বিপিভিবি	জিওবি	৫২৭.৫০	০৩/১১/২০২০	১৯/০৫/২০২১	১২ মাস
	GD-৩ মোট						৫২৭.৫০			
GD-২৮	১১ কেভি লাইনের পিন ইনসুলেটর ফিটিংস সহ	সেট	২৬০৪০	ওটিএম	বিপিভিবি	জিওবি	৩১৫.০৮	২২/০৬/২০২০	২২/০৩/২০২১	৯০ দিন
	GD-২৮ মোট						৩১৫.০৮			
GD-২৯	১১ কেভি লাইনের ডিস্ক ইনসুলেটর ফিটিংস সহ	সেট	১২২২২	ওটিএম	বিপিভিবি	জিওবি	১২২২.২০	২২/০৬/২০২০	২২/০৩/২০২১	৯০ দিন
	GD-২৯ মোট						১২২২.২০			
GD-৩০	১১ কেভি লাইনের গাই ইনসুলেটর	সংখ্যা	১২৪০৪	ওটিএম	বিপিভিবি	জিওবি	১৭.৩৭	২২/০৬/২০২০	২৩/০৩/২০২১	৯০ দিন
	GD-৩০ মোট						১৭.৩৭			
GD-৪০	১১/০.৪ কেভি লাইনের পোল ব্যাড, বিভিন্ন কানেক্টর ও অন্যান্য এক্সেসরিজ (নতুন ও রেনোভেশন)	খোক	খোক	ওটিএম	বিপিভিবি	জিওবি	১০.০০	২৮/১০/২০২০	০৪/০৪/২০২১	৯০ দিন
	GD-৪০ মোট						১০.০০			
GD-৪২	০.৪ কেভি লাইনের পোল ব্যাড, বিভিন্ন কানেক্টর ও অন্যান্য এক্সেসরিজ (নতুন ও রেনোভেশন)	খোক	খোক	ওটিএম	বিপিভিবি	জিওবি	১৯.৫০	২৮/১০/২০২০	০৪/০৪/২০২১	৯০ দিন
	GD-৪২ মোট						১৯.৫০			
GD-৫০										
লট-২	৬.৩৫/০.২৩ কেভি, বিতরণ উপকেন্দ্রের জন্য এমসিসিবি (বক্সসহ)	সংখ্যা	২৭০০	ওটিএম	বিপিভিবি	জিওবি	১৫১.২০	০৭/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০	১২০ দিন
	মোট						১৫১.২০			
	ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য						১২৭৩৪.৭০			

হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন, বিউবো, ঢাকা প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ

সংস্থঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোডঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোডঃ হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন

অনুমোদিত এপিপি (পূর্ত ও লাইন নির্মাণ, পরিবহন কাজ):

অর্থ বৎসর : ২০২২-২০২৩

বাজেট : রাজস্ব

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
WD-১	ভূমি উন্নয়ন / প্রকৃতকরণ (অসিহরণকৃত ও বিউবোর নিজস্ব ভূমিতে)	ঘনমি.	৩২৩৮৪	ওটিএম	বিপিভিবি	জিওবি	৯৭.৮০	১৫/০৮/২০২০	১২/১১/২০২০	৯০ দিন
	WD-১ মোট						৯৭.৮০			
WD-২	অফিস ভবন কাম রেন্টহাউজ (হাতিয়া)	বর্গমি.	১৩৫২.০	ওটিএম	বিপিভিবি	জিওবি	৫২৬.৩৩	২০/১২/২০২০	১৯/০৬/২০২১	১৮০ দিন
	WD-২ মোট						৫২৬.৩৩			
WD-৩	অফিস ভবন কাম রেন্টহাউজ (কুতুবদিয়া)	বর্গমি.	৬৭৬.০	ওটিএম	বিপিভিবি	জিওবি	৩১৭.৫০	২০/১২/২০২০	১৯/০৬/২০২১	১৮০ দিন
	WD-৩ মোট						৩১৭.৫০			
WD-৪										
লট -১	স্ট্রাকচার ডরমেটোরি (হাতিয়া)	বর্গমি.	৪৮০.০	ওটিএম	বিপিভিবি	জিওবি	২৩০.২৩	২১/১২/২০২০	২০/০৩/২০২১	১৮০ দিন
লট -২	স্ট্রাকচার ডরমেটোরি (কুতুবদিয়া)	বর্গমি.	৪৮০.০	ওটিএম	বিপিভিবি	জিওবি	২৩০.২৩	২১/১২/২০২০	২০/০৩/২০২১	১৮০ দিন
	WD-৪ মোট						৪৬০.৪৬			
WD-৫	সীমানা প্রাচীর (হাতিয়ার তমরুদ্দিন, জাহাজঘারা ও হরেন্দ্র রোড এবং কুতুবদিয়ার জমিতে গোট নির্মাণ সহ)	মিটার	১৪৪০.০	ওটিএম	বিপিভিবি	জিওবি	৩৩৯.১৭	২০/১২/২০২০	১৯/০৩/২০২১	১৮০ দিন
	WD-৫ মোট						৩৩৯.১৭			
WD-৬	নালা	বর্গমি.	১৪৪০.০	ওটিএম	বিপিভিবি	জিওবি	৩৯.৭৪	২০/১২/২০২০	১৯/০৩/২০২১	১৮০ দিন
	WD-৬ মোট						৩৯.৭৪			
WD-৭	রাস্তা	বর্গমি.	১৬০০.০	ওটিএম	বিপিভিবি	জিওবি	৩৪.৪০	২০/১২/২০২০	১৯/০৩/২০২১	১৮০ দিন
	WD-৭ মোট						৩৪.৪০			
WD-৮	ইএসইউ হাতিয়া এর আওতাধীন ৩৩ কেভি নতুন লাইন নির্মাণ।	কি.মি.	২০	ওটিএম	বিপিভিবি	জিওবি	২৭০.২৮	০৪/০৭/২০২১	১৬/০৯/২০২১	১.৫ বছর
লট -১		কি.মি.	২০							
লট -২		কি.মি.	২৫							
	WD-৮ মোট						২৭০.২৮			
WD-৯	নির্মাণ ও রেনোভেশন (৬.৩৫/০.২৩ কেভি বিতরণ উপকেন্দ্র আর্বিংসহ স্থাপন সম্বন্ধে)। পাট-১	কি.মি.	২৮	ওটিএম	বিপিভিবি	জিওবি	৪১৫.৬৫	০৪/০৭/২০২১	১৯/০৯/২০২১	১.৫ বছর
		কি.মি.	৫০							

হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন, বিউবো, ঢাকা প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

মহাশালয়/বিভাগঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মহাশালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ

সংস্থঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোডঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোডঃ হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন

অর্থ বৎসর : ২০২২-২০২৩

বাজেট : রাজস্ব

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ											
								দরপত্র আহ্বান	মুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ									
১	০.৪ কেভি লাইন (নতুন) ০.২৩ কেভি লাইন (নতুন) ১১ কেভি লাইন (রেনোভেশন) ০.৪ কেভি লাইন (রেনোভেশন) ৫.৩৫/০.২৩ কেভি, ৫০ কেভিএ (নতুন) ৫.৩৫/০.২৩ কেভি, ২৫ কেভিএ (নতুন) ৫.৩৫/০.২৩ কেভি, ১৫ কেভিএ (নতুন) ৫.৩৫/০.২৩ কেভি, ১০ কেভিএ (নতুন)	কি.মি.	৫	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১									
		কি.মি.	২৫																
		কি.মি.	৫																
		কি.মি.	২																
		সংখ্যা	৫০																
		সংখ্যা	৭৫																
		সংখ্যা	১২৫																
		সংখ্যা	২৫০																
		WD-৯ মোট																	
		WD-১০	নির্মাণ ও রেনোভেশন (৫.৩৫/০.২৩ কেভি বিতরণ উপকেন্দ্র আধিঃস্বহ স্থাপন সম্বন্ধে)। পাট-২ ১১ কেভি লাইন (নতুন) ৫.৩৫ কেভি লাইন (নতুন) ০.৪ কেভি লাইন (নতুন) ০.২৩ কেভি লাইন (নতুন) ১১ কেভি লাইন (রেনোভেশন) ০.৪ কেভি লাইন (রেনোভেশন) ৫.৩৫/০.২৩ কেভি, ৫০ কেভিএ (নতুন) ৫.৩৫/০.২৩ কেভি, ২৫ কেভিএ (নতুন) ৫.৩৫/০.২৩ কেভি, ১৫ কেভিএ (নতুন) ৫.৩৫/০.২৩ কেভি, ১০ কেভিএ (নতুন)								কি.মি.	২৮	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
											কি.মি.	৫০							
কি.মি.	৫																		
কি.মি.	২৫																		
কি.মি.	৫																		
কি.মি.	১																		
সংখ্যা	৫০																		
সংখ্যা	৭৫																		
সংখ্যা	১২৫																		
সংখ্যা	২৫০																		
WD-১০ মোট																			
WD-১১	নির্মাণ ও রেনোভেশন (৫.৩৫/০.২৩ কেভি বিতরণ উপকেন্দ্র আধিঃস্বহ স্থাপন সম্বন্ধে)। পাট-৩ ১১ কেভি লাইন (নতুন) ৫.৩৫ কেভি লাইন (নতুন) ০.৪ কেভি লাইন (নতুন) ০.২৩ কেভি লাইন (নতুন)	কি.মি.	২৮	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১									
		কি.মি.	৫০																
		কি.মি.	৫																
		কি.মি.	২৫																

হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন, বিউবো, ঢাকা প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

মহালালয়/বিভাগঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মহালালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ

সংস্থাঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোডঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোডঃ হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন

অর্থ বৎসর : ২০২২-২০২৩

বাজেট : ৪ রাজস্ব

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								দরপত্র আহ্বান	মুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ	
WD-১২	নির্মাণ ও রেনোভেশন (৬.৩৫/০.২৩ কেভি বিতরণ উপকেন্দ্র আধিঃস্বঃ স্থাপন সম্বন্ধে)। পাট-৪	কি.মি.	২৬								
		কি.মি.	৫০								
		কি.মি.	৫								
		কি.মি.	২৫		ওটিএম	বিপিডবি	জিওবি	৪০৩.৬৪	০৫/০৭/২০২২	২৯/০৯/২০২২	১.৫ বছর
		কি.মি.	৫								
		কি.মি.	১								
		সংখ্যা	৫০								
		সংখ্যা	৭৫								
		সংখ্যা	১২৫								
		সংখ্যা	২৫০								
WD-১১ মোট											
WD-১৩	ইএসইউ হাতিয়ার অগ্নগত নিঝুম দ্বীপ এলাকায় ১১ কেভি, ৬.৩৫ কেভি, ১১/০.৪ কেভি, ০.৪ কেভি, ০.২৩ কেভি লাইন নির্মাণ (৬.৩৫/০.২৩ কেভি বিতরণ উপকেন্দ্র আধিঃস্বঃ স্থাপন সম্বন্ধে)।	কি.মি.	২৯								
		কি.মি.	৮		ওটিএম	বিপিডবি	১৯৮.৩৮	০৫/০৭/২০২২	২৬/০৯/২০২২	১.৫ বছর	
		কি.মি.	১০								
		সংখ্যা	৩০								
		সংখ্যা	৬০								
		সংখ্যা	২১০								
WD-১৩ মোট											

হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন, বিউবো, ঢাকা প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

মহাশালয়/বিভাগঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মহাশালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ

সংস্থঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোডঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোডঃ হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন

অর্থ বৎসর : ২০২২-২০২৩

বাজেট : রাজস্ব

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বনামা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ				
								দরপত্র আহ্বান	মুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ		
১												
WD-১৪	ইএসইউ কুতুবদিয়া এলাকায় ১১ কেভি, ৬.৩৫ কেভি, ১১/০.৪ কেভি, ০.৪ কেভি, ০.২৩ কেভি নতুন লাইন নির্মাণ ও রেনোভেশন (৬.৩৫/০.২৩ কেভি বিতরণ উপকেন্দ্র আধিঃসহ স্থাপন সম্বন্ধে)। পাট-১											
		১১ কেভি লাইন (নতুন)	কি.মি.	১৫								
		৬.৩৫ কেভি লাইন (নতুন)	কি.মি.	১০								
		১১/০.৪ কেভি লাইন (নতুন)	কি.মি.	১০	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	২৮৭.০৮	০৭/০৭/২০২২	২০/০৯/২০২২	১.৫ বছর	
		০.৪ কেভি লাইন (নতুন)	কি.মি.	১৯								
		০.২৩ কেভি লাইন (নতুন)	কি.মি.	২১								
		১১ কেভি লাইন (রেনোভেশন)	কি.মি.	৪								
		০.৪ কেভি লাইন (রেনোভেশন)	কি.মি.	২								
		৬.৩৫/০.২৩ কেভি, ৫০ কেভিএ (নতুন)	সংখ্যা	৫০								
		৬.৩৫/০.২৩ কেভি, ২৫ কেভিএ (নতুন)	সংখ্যা	১০০								
		৬.৩৫/০.২৩ কেভি, ১৫ কেভিএ (নতুন)	সংখ্যা	৫০								
		WD-১৪ মোট										
									২৮৭.০৮			
		WD-১৫	ইএসইউ কুতুবদিয়া এলাকায় ১১ কেভি, ৬.৩৫ কেভি, ১১/০.৪ কেভি, ০.৪ কেভি, ০.২৩ কেভি নতুন লাইন নির্মাণ ও রেনোভেশন (৬.৩৫/০.২৩ কেভি বিতরণ উপকেন্দ্র আধিঃসহ স্থাপন সম্বন্ধে)। পাট-২									
১১ কেভি লাইন (নতুন)	কি.মি.			১৪								
৬.৩৫ কেভি লাইন (নতুন)	কি.মি.			১০								
১১/০.৪ কেভি লাইন (নতুন)	কি.মি.			১০	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	২৭০.৫৬	০৭/০৭/২০২২	২০/০৯/২০২২	১.৫ বছর	
০.৪ কেভি লাইন (নতুন)	কি.মি.			১৮								
০.২৩ কেভি লাইন (নতুন)	কি.মি.			২০								
১১ কেভি লাইন (রেনোভেশন)	কি.মি.			৩								
০.৪ কেভি লাইন (রেনোভেশন)	কি.মি.			১								
৬.৩৫/০.২৩ কেভি, ৫০ কেভিএ (নতুন)	সংখ্যা			৫০								
৬.৩৫/০.২৩ কেভি, ২৫ কেভিএ (নতুন)	সংখ্যা			১০০								
৬.৩৫/০.২৩ কেভি, ১৫ কেভিএ (নতুন)	সংখ্যা	৫০										
WD-১৫ মোট												
							২৭০.৫৬					

হাতিয়া দ্বীপ, নিবুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন, বিউবো, ঢাকা প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

মহাশালয়/বিভাগঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মহাশালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ

সংস্থঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোডঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোডঃ হাতিয়া দ্বীপ, নিবুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন

অর্থ বৎসর : ২০২২-২০২৩

বাজেট : ৪ রাজস্ব

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	মুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
WD-২১	হাতিয়া দ্বীপ, নিবুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন প্রকল্পের অধীনে হাতিয়া দ্বীপে ৩৩ কেভি ও ১১ কেভি কম্পোজিট লাইন নির্মাণের ফলে উদ্বৃত্ত ২১২০ টি নতুন ১২ মিটার পোলের বিপরীতে বরাদ্দকৃত কন্ডাক্টর, ফিটিংস এবং ৩৫ টি ২৫০ KVA বিভরণ ট্রান্সফরমার (ফিটিংস সহ) টঙ্কা স্টোরস, বিউবো, টঙ্কা, গাজীপুর হতে হাতিয়া দ্বীপে পরিবহন কাজ।	লট	লট	ওটিএম	বিপিডবি	জিওবি	২৭.১৩	১৬/০৫/২০২২	১৬/০৬/২০২২	৯০ দিন
	WD-২১ মোট						২৭.১৩			
	পূর্ত, লাইন নির্মাণ ও পরিবহন কাজের মোট ক্রয়মূল্য						৪৫১৩.৯৭			
	সর্বমোট ক্রয়মূল্য পন্য, পূর্ত, লাইন নির্মাণ, পরিবহন কাজের মোট মূল্য)						১৭২৪৮.৬৭			

নির্বাহী প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত)
০৭.০৭.২০২২

হাতিয়া দ্বীপ, নিবুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ
শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন,
বিউবো, ঢাকা।

প্রকল্প পরিচালক
০৭.০৭.২০২২

হাতিয়া দ্বীপ, নিবুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ
শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন,
বিউবো, ঢাকা।

প্রধান প্রকৌশলী
০৭.০৭.২০২২

বিতরণ প্রকল্প
বিউবো, ঢাকা।

সদস্য (বিতরণ) মক্কেদার
০৭.০৭.২০২২

বিউবো, ঢাকা।